

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่คอกพักม้าและคอกกักกันม้าก่อน-หลังแข่ง

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 9 กรกฎาคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป

1. งานปรับปรุงพื้นที่คอกพักม้าและคอกกักกันม้าก่อน-หลังแข่ง

ปัจจุบัน พื้นที่คอกพักม้าและคอกกักกันม้าก่อน-หลังแข่ง ซึ่งใช้งานในวันแข่งขันม้า อยู่ในสภาพเก่าและเสื่อมสภาพจากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน โดยพบปัญหา ผนังปูนแตกร้าว หลุดร่อน และมีสภาพชำรุดเสียหาย จึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ดังกล่าวให้มีความเหมาะสม ปลอดภัย และสามารถใช้งานได้ตามมาตรฐาน

2. วัตถุประสงค์ในการจัดซื้อจัดจ้าง

- 2.1 เพื่อปรับปรุงคอกพักม้าและคอกกักกันม้าก่อน-หลังแข่ง ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ปลอดภัย และพร้อมใช้งานในวันแข่งขันม้า
- 2.2 เพื่อแก้ไขปัญหาผนังปูนแตกร้าว หลุดร่อน และสภาพชำรุดเสื่อมโทรม จากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน และยกระดับความปลอดภัยของผู้ที่ใช้งาน
- 2.3 เพื่อปรับปรุงด้านสวัสดิภาพ, สุขอนามัย และความสะดวกให้เป็นไปตามมาตรฐานสำหรับม้าแข่ง, ผู้ขี่ม้าแข่ง, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน และสัตว์แพทย์
- 2.4 เพื่อให้พื้นที่ใช้งานเป็นไปตามมาตรฐานสวัสดิภาพที่เกี่ยวข้องกับการแข่งขันม้าและการควบคุมดูแลสัตว์
- 2.5 เพื่อยืดอายุการใช้งานของอาคารและลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมในระยะยาว

3. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา

- 3.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล มีเงินทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า 1 ล้านบาท โดยต้องยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล แนบมาในซองเทคนิค
- 3.2 ผู้เสนอราคาเป็นผู้รับเหมาก่อสร้างอาคาร หรือผลงานปรับปรุงห้อง/อาคาร โดยมีประสบการณ์มาไม่น้อยกว่า 3 ปี
- 3.3 ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างหรือผลงานปรับปรุงห้อง/อาคาร โดยมีผลงานย้อนหลังไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ยื่นเอกสารเสนอราคา ผู้เสนอราคาต้องยื่นสำเนาเอกสารสัญญาหรือคำสั่งซื้อหรือหนังสือรับรองผลงานแนบมาในซองเทคนิค

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่คอกพักม้าและคอกกักกันม้าก่อน-หลังแข่ง

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 9 กรกฎาคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

4. ขอบเขตงาน

4.1 งานปรับปรุงพื้นที่คอกกักกันในบริเวณคอกม้า (ประมาณ 90 คอก)

4.1.1 งานคาน้ำกำแพงโดยใช้ท่อเหล็กเดิมบางส่วนที่สมาคมฯมี (พาไปประเมิน) และเหล็กส่วนที่ขาดโดยเป็นผู้รับจ้างประเมิน โดยให้มีความสูงระหว่างคอกเท่ากัน

- เจาะยึดเหล็กและทำเพลาติดแนวกำแพง โดยให้ปลายอีกด้านสวมไปกับแนวกำแพงปูนเดิมให้แข็งแรง โดยแนวระแนงเหล็กแนวนอนต้องมีช่องว่างไม่เกิน 10 เซนติเมตร ชัดผิวให้เรียบ ทาสีรองพื้นกันสนิม แล้วจึงทาสีจริงทับอีกครั้ง (หรือความแนวทางของผู้รับจ้างเห็นเหมาะสมในการดำเนินการ)
- เจดสีและยี่ห้อวัสดุให้เป็นไปตามที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างกำหนดหรืออนุมัติ

4.1.2 งานซ่อมรอยแตกร้าวร้าวของพื้น ผนัง พร้อมทาสี วัสดุเดิม

- รอยแตกร้าว พื้น,ผนัง,เสา รอยขนาดใหญ่ให้ทำการสกัดกรีดติดตั้งเสริมเหล็กบางส่วน ใช้ปูนซ่อมแซมโครงสร้างที่มีแรงยึดเกาะสูงอุดรอยแตกร้าวแล้วเก็บโปะด้วยอะคริลิกโปะและขัดผิวให้เรียบแล้วจึงทาสีทับ
- รอยแตกร้าวผนังขนาดเล็ก เก็บรอยแตกผิวด้วยอะคริลิกโปะรอยแตกแล้วขัดรอยโปะให้เรียบแล้วจึงทาสีทับ
- รอยแตกร้าวลึกลงบนพื้นคอนกรีต ใช้อิพ็อกซีเรซิน ชนิดเหลวไหลตัวได้ดี
- งานเก็บรายละเอียด ทั้งให้วัสดุแห้งสนิทใช้กระดาษทรายขัดผิวให้เรียบเนียน หากเป็นผนังสามารถทาสีรองพื้นปูนเก่าและทาสีจริงทับ

4.1.3 งานระบบพ่นน้ำละอองแรงดันสูงความยาว 180 เมตร

- ระบบปั๊มแรงดันสูง 2 ตัว
- จุดพ่นละออง ติดตั้งทุกระยะ 1.5 เมตร
- ติดตั้งระบบตู้ควบคุมการทำงาน
- งานติดตั้งวางระบบ 1 งาน

4.1.4 งานรื้อถอนผนังกำแพงไม้เดิมออก พร้อมก่อปูนความสูงเท่าเดิม ฉาบเก็บหน้า (คอกกักกันหลังแข่งม้า)

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่คอกพักม้าและคอกกักกันม้าก่อน-หลังแข่ง

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 9 กรกฎาคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- ก่อนนำอิฐมวลเบาด้วยปูนการก่ออิฐมวลเบาโดยเฉพาะก่อโดยสลับแนวพื้นปลาไม่ให้รอยต่อทับกันยึดเหล็กเส้นเข้ากับเสาเป็นระยะๆและทำการเทคานเอ็นทับหลังอิฐมวลเบาเพื่อความแข็งแรงก่อนฉาบพรมน้ำอิฐมวลเบาให้ชุ่มผนังก่อนฉาบด้วยปูนฉาบอิฐมวลเบาฉาบให้มีความหนาประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร โดยประมาณป็นหน้าปูนให้เรียบเนียนเสมอกันปล่อยทิ้งให้ปูนแห้งและบ่มน้ำฉาบต่อเนื่อง 1-2 วันให้ปูนเซตตัวไม่เกิดรอยแตกร้าวและปล่อยให้แห้งสนิท
- สกิมพื้นผิวผนังที่ฉาบและขัดให้เรียบร้อย ลงน้ำยาolongพื้นสีใหม่ 1 รอบ แล้วจึงทาสีจริงทับ

4.1.5 งานร้อยถอนติดตั้งประตูตะแกรงเหล็กพร้อมบุใหม่ จำนวน 8 ชุด (คอกกักกันหลังแข่งม้า)

- ทำเพลาที่ยึดบุประตูเข้ากับเสาปูนให้แข็งแรงรับน้ำหนักบานประตูตะแกรงเหล็กได้แล้วทำการติดตั้งประตูตะแกรงเหล็กพร้อมชุดล็อกกลอนสับแบบมีหูช้าง

ข้อกำหนดเกี่ยวกับวัสดุ และอุปกรณ์ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโครงการนี้ หากมิได้ระบุไว้ในรูปแบบหรือรายการแสดงปริมาณและราคา ให้ใช้ตามข้อกำหนด ดังนี้

- ผู้รับจ้างต้องทำขออนุมัติ Material Approve ทั้งงานสถาปัตย์ และงานระบบต่างๆก่อนการติดตั้ง
- สีภายนอกสำหรับผิวปูนฉาบทั่วไป *ACRYLIC EMULSION SHEEN FINISHED)

TOA	ICI	JOTUN	CAPTAIN	PAMASTIC	BEGER
รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น	รุ่น
Supershield	Weathershield	Jotunshield	Parashield	Pamacrylic	Beger
	Ultima	Extreme	Cool Max	Shield	Cool UV Shield

4.6 ผู้รับจ้างต้องสำรวจตรวจสอบพื้นที่จริงก่อนเสนอราคา เพื่อให้รับทราบสภาพภายในพื้นที่จริง เพื่อประเมินปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และเป็นข้อมูลสำหรับวางแผนปฏิบัติงานโดยให้ประสานงานกับผู้ควบคุมงานของทางสมาคมฯในการเข้าสำรวจ

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่คอกพักม้าและคอกกักกันม้าก่อน-หลังแข่ง

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 9 กรกฎาคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 4.7 ผู้รับจ้างต้องใช้ช่างฝีมือดีมีความชำนาญ อุปกรณ์ที่ใช้ต้องสะอาด พื้นที่ปรับปรุง ปรับพื้น ผนัง และงานทาสี ผนังแล้วเสร็จหากต้องมีการซ่อมแซมแก้ไขหรือเปื้อนผู้รับจ้างจะต้องตกแต่งผิวส่วนนั้น แก้ไขและ ทาสีให้ใหม่ ทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจ ของผู้ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง
- 4.8 งานรื้อถอน ขนย้าย วัสดุอุปกรณ์ ภายในพื้นที่ ผู้รับจ้างต้องดำเนินการขนย้ายตามที่ผู้ควบคุมงานแจ้ง

5. เงื่อนไขการปฏิบัติงาน

- 5.1 ผู้รับจ้างสามารถเข้าเวลาปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 09.00-18.00 น. หลัง 19.00 – 04.00 น. ให้ ผู้รับจ้างต้องแจ้งขออนุญาต Working day to day (ยกเว้นวันแข่งม้า เดือนละ 2 ครั้ง)
- 5.2 ผู้รับจ้างต้องจัดทำแบบงานนำเสนออนุมัติก่อนเริ่มงาน พร้อมเอกสารขออนุมัติรายการวัสดุอุปกรณ์ พร้อม แนบใบรับรองมาตรฐานวัสดุ
- 5.3 ผู้รับจ้างต้องทำการประชุมชี้แจงความก้าวหน้าระหว่างการก่อสร้าง ให้กับตัวแทนสมาคมฯ พร้อมทั้งจัดส่ง รายงานความก้าวหน้าประจำสัปดาห์ (Weekly Progress Report) พร้อมใช้ประกอบการส่งมอบงานงวด สุดท้าย
- 5.4 ผู้รับจ้างจัดหาระบบไฟฟ้าชั่วคราว เพื่อใช้ในการก่อสร้าง โดยต้องติดตั้งตู้ควบคุมไฟฟ้า พร้อมติดตั้งมิเตอร์ ไฟฟ้า เพื่อใช้เก็บข้อมูลปริมาณการใช้ไฟฟ้าให้กับสมาคมฯ รวมทั้งต้องติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันและตัด กระแสไฟฟ้า กรณีเกิดไฟฟ้าลัดวงจร ตามมาตรฐานของไฟฟ้าฯ
- 5.5 ผู้รับจ้างต้องกันพื้นที่รอบบริเวณก่อสร้าง พร้อมทั้งติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างไว้บริเวณ สถานที่ก่อสร้าง ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1 x 1.2 เมตร โดยมีข้อความแสดงรายละเอียดดังนี้
- ชื่อโครงการ
 - ชื่อบริษัทผู้รับจ้าง
 - ระยะเวลาในการก่อสร้าง
 - ชื่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับจ้าง พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้
- 5.6 ผู้รับจ้างต้องจัดเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย จป. วิชาชีพ หรือ จป. ด้านเทคนิค อย่างน้อย 1 คน โดยให้แสดง หรือยื่นแนบเอกสารประกอบในวันที่ยื่นนามสัญญา

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่คอกพักม้าและคอกกักกันม้าก่อน-หลังแข่ง

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 9 กรกฎาคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 5.7 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมทีมงานที่ผ่านการฝึกอบรมในด้านความปลอดภัย พร้อมจัดอบรมเจ้าหน้าที่ทีมงานทุกท่าน ก่อนเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่สมาคมฯ โดยแสดงหรือยื่นเอกสารประกอบที่ผ่านการอบรมในวันที่ลงนามสัญญา (ถ้ามี)
- 5.8 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการติดตั้งวัสดุป้องกันโพรเทศชั่น บริเวณพื้นที่ปรับปรุงโดยรอบ ด้วยวัสดุที่ใช้มีคุณภาพมาตรฐาน ไม่ทำให้เกิดความเสียหายกับทรัพย์สินสมาคมฯ
- 5.9 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมเครื่องมือ วัสดุอุปกรณ์ ในการทำงานให้พร้อม รวมถึงชุดอุปกรณ์ความปลอดภัยในการทำงานบนพื้นที่สูง (Safety) ให้พร้อมก่อนปฏิบัติงาน มีการตรวจสอบทุกครั้งที่ขึ้นทำงานบนพื้นที่สูง
- 5.10 ผู้รับจ้างต้องดูแลเรื่องความสะอาดของสถานที่ รวมทั้งจัดเก็บและขนย้ายเศษวัสดุจากการทำงาน นำออกไปทิ้งภายนอกสมาคมฯ ทุกวันและทำความสะอาดอาคารสถานที่ก่อนที่จะส่งมอบงาน
- 5.11 ผู้รับจ้างจะเข้าทำงานได้เฉพาะบริเวณที่ได้รับอนุญาตจากสมาคมฯ เท่านั้น หากมีความประสงค์จะใช้พื้นที่ในส่วนอื่น ๆ จะต้องได้รับอนุญาตจากทางสมาคมฯ ก่อนใช้พื้นที่ นอกจากนั้นบุคคลกรทุกคนของผู้รับจ้างจะเข้า-ออกในบริเวณก่อสร้างจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตจากทางสมาคมฯ เท่านั้น
- 5.12 กรณีจำเป็นต้องรื้อถอนสิ่งก่อสร้างเดิมโดยรายการมิได้กำหนดไว้ ผู้รับจ้างต้องเสนออนุมัติจากทางสมาคมฯ ก่อน การรื้อถอนเป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างและเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น ส่วนวัสดุที่รื้อถอน ผู้รับจ้างจะต้องนำไปเก็บไว้ ณ สถานที่ทางสมาคมฯ กำหนด โดยผู้รับจ้างเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด
- 5.13 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบและด้านความปลอดภัย ดังต่อไปนี้
 - 5.13.1 ขั้นตอนการอบรมก่อนเริ่มงานตามกฎหมาย ผู้รับจ้างต้องผ่านการอบรมก่อนเข้าทำงานตามกฎหมายโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยจากทางสมาคมฯ
 - 5.13.2 ขั้นตอนเอกสารก่อนเข้าเริ่มงาน ผู้รับจ้างต้องจัดทำเอกสารงานด้านความปลอดภัยต่างๆ ส่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยก่อนเข้าทำงาน อาทิ
 - 5.13.2.1 แบบวิเคราะห์งานเพื่อความปลอดภัยและมาตรการควบคุม JSA
 - 5.13.2.2 แบบฟอร์มขอทำบัตรอนุญาตรายชื่อผู้เข้าปฏิบัติงาน
 - 5.13.2.3 ใบขออนุญาตทำงานประเภทต่างๆ Work Permit
 - 5.13.2.4 อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของผู้รับจ้าง PPE
 - 5.13.2.5 รายการเครื่องมือ/เครื่องจักร ที่นำมาใช้ในงานก่อสร้าง

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่คอกพักม้าและคอกกักกันม้าก่อน-หลังแข่ง

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 9 กรกฎาคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

5.13.2.6 รายชื่อผู้รับผิดชอบงาน เช่น วิศวกรโครงการ วิศวกรสนาม เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
พร้อมแนบเอกสารใบประกอบวิชาชีพหรือใบรับรองตามที่กฎหมายกำหนด

5.13.3 ขั้นตอนปฏิบัติงาน ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติดังนี้

5.13.3.1 นำรายการและอุปกรณ์เครื่องมือ/เครื่องจักร รวมถึงอุปกรณ์ดับเพลิง พร้อมให้เจ้าหน้าที่
ความปลอดภัยของทางสมาคมฯ ตรวจเช็คอยู่ในสภาพปลอดภัยพร้อมใช้งาน

5.13.3.2 ผู้รับจ้างต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) ตามลักษณะของงาน
อย่างเคร่งครัด

5.13.3.3 กันขอบเขตพื้นที่การปฏิบัติงานพื้นที่เสี่ยงและติดตั้งป้ายเตือนอันตราย

5.13.3.4 ห้ามสูบบุหรี่ทุกพื้นที่ ยกเว้นพื้นที่สูบบุหรี่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น

5.13.3.5 ห้ามถ่ายภาพโดยไม่ได้รับอนุญาต

5.13.3.6 รับประทานอาหารและใช้ห้องน้ำในพื้นที่ที่จัดไว้ให้เท่านั้น

5.13.3.7 ห้ามเล่นการพนัน ห้ามทะเลาะวิวาท ห้ามพกพาสิ่งเสพติด อาวุธ ของมีคมเมาหรือสิ่งผิด
กฎหมายเข้ามาในพื้นที่สมาคมฯ

5.13.4 ผู้รับจ้างต้องส่งแผนงานและรายงานประเมินความเสี่ยงในการทำงานให้กับผู้ควบคุมงาน ก่อนเข้า
ทำงานล่วงหน้า 7-14 วัน

6. ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาดำเนินการ ภายใน 120 วัน (หรือเร็วกว่า) นับจากแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ

7. งานที่ต้องส่งมอบ

7.1 ผู้รับจ้างส่งมอบงานปรับปรุงพื้นที่คอกพักม้าและคอกกักกันม้าก่อน-หลังแข่ง จำนวน 1 งาน

7.2 จัดทำเอกสารส่งมอบงาน งดสุดท้าย โครงการละ 2 ชุด (เล่ม) ประกอบด้วย

- เอกสารปะหน้าเรื่องส่งมอบงานงดสุดท้าย โดยอ้างอิงตามเอกสารจัดซื้อ (PO)
- เอกสารรายการวัสดุ/สเปค (Specification)
- เอกสารรายงานภาพถ่ายการปฏิบัติงาน ตั้งแต่เริ่มปฏิบัติงานจนแล้วเสร็จ
- เอกสารรับประกันผลงาน

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่คอกพักม้าและคอกกักกันม้าก่อน-หลังแข่ง

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 9 กรกฎาคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

7.3 จัดทำไฟล์เอกสารส่งมอบงานทั้งหมดบันทึกลงแฟลชไดรฟ์ จำนวน 2 ชุด

8. การยื่นข้อเสนอ

ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองข้อเสนอโครงการที่ปิดผนึกเรียบร้อย โดยยื่นแยกเป็น 2 ซอง ได้แก่

8.1 ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

8.1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

8.1.2 สำเนาใบ ภพ. 20 พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

8.1.3 สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น (ถ้ามี)

8.1.4 หนังสือยอมรับเงื่อนไขและคุณสมบัติที่ทางสมาคมฯ กำหนด

8.1.5 แผนการทำงานภายใน 120 วัน นับจากแผนงานที่ได้รับการอนุมัติ

8.1.6 สำเนาเอกสารผลงานอ้างอิง คือ ใบสั่งซื้อ PO หรือ สัญญาก่อสร้าง ย้อนหลังไม่เกิน 3 ปี ต้องเป็นผลงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างต่อเติมหรือตกแต่งภายใน

8.2 ซองข้อเสนอทางด้านราคา จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

เอกสารเสนอราคาระบุเป็นปริมาณงานต่อหน่วย โดยต้องยื่นราคาไม่น้อยกว่า 90 วัน นับตั้งแต่วันที่ส่งใบเสนอราคา พร้อมระบุรายละเอียดวงงานและเงื่อนไขการชำระเงิน

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้เสนอราคาจะต้องระบุที่หน้าซองด้วยว่าเป็น “ซองข้อเสนอทางด้านเทคนิค” หรือ “ซองข้อเสนอทางด้านราคา” ปิดผนึกซองให้เรียบร้อย และยื่นต่อแผนกจัดซื้อ สมาคมราชกรีฑาสโมสร ติดต่อเบอร์ 02-028-7272 ต่อ 1292

9. หลักประกัน

9.1 ผู้เสนอราคา หากได้รับการคัดเลือกเป็นผู้รับจ้าง ผู้รับจ้างต้องวางหลักประกันสัญญา (Performance Bond) จำนวน 10% ของมูลค่างานตามสัญญา โดยเป็นหลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

9.1.1 เงินสด

9.1.2 หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

9.1.3 แคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายสมาคมฯ ระบุวันที่ชัดเจน

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่คอกพักม้าและคอกกักกันม้าก่อน-หลังแข่ง

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 9 กรกฎาคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

โดยทางสมาคมฯ จะถือไว้ใช้เป็นหลักประกันตลอดระยะเวลาการดำเนินการแล้วเสร็จ โดยหลักประกันนี้จะคืนให้กับผู้รับจ้างเมื่อดำเนินการตามสัญญาแล้วเสร็จโดยไม่มีดอกเบี้ย

9.2 ผู้รับจ้างจะต้องทำประกันภัยบุคคลที่ 3 ขณะเข้าปฏิบัติงานในสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ โดยมีวงเงินคุ้มครองตามมูลค่าสัญญา และจัดส่งกรมธรรม์ประกันภัยให้กับสมาคมฯ ก่อนเริ่มดำเนินการ

9.3 ผู้รับจ้างจะต้องมีประกันอุบัติเหตุให้กับผู้ปฏิบัติงาน ครอบคลุมความปลอดภัยขณะเข้าปฏิบัติงานในสมาคมฯ ตลอดระยะเวลาดำเนินการ และจัดส่งกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุหรือสำเนากรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุ (กรณีที่ผู้รับจ้างได้ทำประกันอุบัติเหตุแบบกลุ่มสำหรับลูกจ้างไว้แล้ว) ให้กับสมาคมฯ ก่อนเริ่มดำเนินการ

10. การรับประกันสินค้า

ผู้รับจ้างต้องรับประกันการชำรุดบกพร่องของงานเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยนับจากวันที่สมาคมฯ รั้งมอบงาน กรณีเกิดเหตุชำรุด บกพร่อง ผู้รับจ้างจะต้องแก้ไขการชำรุดภายใน 15 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ตลอดระยะเวลารับประกัน

11. เงื่อนไขการจ่ายเงิน

สมาคมฯ จะจ่ายเงินครบทั้งจำนวนหรือตามงวดงานที่ได้ตกลงกัน ภายใน 30 วันหรือตามที่ได้ตกลงกัน นับจากวันที่คณะกรรมการตรวจรับลงนามรับมอบงาน และผู้รับจ้างได้ดำเนินการตามกระบวนการวางบิลของสมาคมฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

12. กระบวนการพิจารณาข้อเสนอ

12.1 สมาคมฯ จะพิจารณาข้อเสนอทางด้านเทคนิคของผู้ยื่นซองทุกราย โดยข้อเสนอทางเทคนิคที่ผ่านการพิจารณาต้องสอดคล้องกับความต้องการของสมาคมฯ ที่ระบุในขอบเขตของงาน และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

12.2 สมาคมฯ จะเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของผู้ยื่นซองเฉพาะรายที่มีข้อเสนอทางเทคนิคที่สอดคล้องกับความต้องการของสมาคมฯ ที่ระบุในขอบเขตของงาน และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่คอกพักม้าและคอกกักกันม้าก่อน-หลังแข่ง

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 9 กรกฎาคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

- 12.3 สมาคมฯ จะพิจารณาคูณสมบัติ ราคา และคุณภาพงาน และดำเนินการเจรจาต่อรองราคากับผู้ยื่นซองที่มีข้อเสนอทางด้านเทคนิค และข้อเสนอทางด้านราคาที่ดีที่สุด
- 12.4 หากการเจรจาไม่เป็นผล สมาคมฯ จะพิจารณายกเลิกการเจรจาต่อรองกับผู้ยื่นซองรายนั้น และจะพิจารณาผู้ยื่นซองที่มีข้อเสนอทางด้านเทคนิค และข้อเสนอทางด้านราคาที่ตรงลงมา และดำเนินการเช่นเดียวกับรายแรก จนกว่าจะได้ราคาที่เหมาะสม และอยู่ในงบประมาณ
- 12.5 ผู้ยื่นซองต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นซองรายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่สมาคมฯ ณ วันเสนอราคานี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม
- 12.6 สมาคมฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดได้ และอาจพิจารณาเลือกเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาเลยก็ได้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของสมาคมฯ เป็นสำคัญ และให้ถือว่าการตัดสินใจของสมาคมฯ เป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นซองจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้

13. ระยะเวลาการพิจารณาข้อเสนอ

- 13.1 กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อคุณพีรวิทย์ แผนกแข่งม้า โทร. 02-028-7272 ต่อ 1141-1142
- 13.2 กำหนดยื่นซองภายในวันที่ 3 สิงหาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. ถึง 17.00 น. ณ แผนกจัดซื้อ สมาคมราชกรีฑาสโมสร ติดต่อคุณกุลวดี โทร. 02-028-7272 ต่อ 1292

14. ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย

14.1 การบอกเลิกสัญญา

- 14.1.1 สมาคมฯ มีสิทธิในการบอกเลิกสัญญาได้ในกรณีที่การเข้าดำเนินงานของผู้รับจ้างไม่ตรงกับที่กำหนดโดย สมาคมฯ จะแจ้งการบอกเลิกสัญญาล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 30 วัน และมีสิทธิรับหนังสือค่าประกัน ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงจะไม่เรียก จะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ต่อผู้ว่าจ้าง ไม่ว่าจะเป็นไปตามกฎหมายหรือตามสัญญา
- 14.1.2 หากการดำเนินงานของผู้รับจ้างไม่มีความคืบหน้าภายในเวลาอันสมควร หรือมีแนวโน้มที่เชื่อว่าจะไม่ทำงานล่าช้า หรือละทิ้งงาน หรือผู้รับจ้างผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่งก็ดี หรือผู้รับจ้างเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของสมาคมฯ หรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากสมาคมฯ สมาคมฯ สงวนสิทธิที่จะ

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่คอกพักม้าและคอกกักกันม้าก่อน-หลังแข่ง

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 9 กรกฎาคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

ยกเลิกสัญญาและว่าจ้างผู้รับจ้างรายอื่นที่ สมาคมฯ พิจารณาว่าสมควรมาดำเนินการส่วนที่เหลือ โดยสมาคมฯ สงวนสิทธิในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดจากผู้รับจ้าง

14.1.3 ผู้รับจ้างรับทราบว่าจะบรรดาข้อมูล และ/หรือเอกสารใดๆ ที่ผู้รับจ้างได้รับเกี่ยวกับโครงการนี้ให้ถือเป็นความลับของสมาคมฯ โดยผู้รับจ้างตกลงที่จะไม่เปิดเผยข้อมูลหรือรายละเอียดต่างในการดำเนินงาน และ จะต้องรักษาความลับของสมาคมฯ และความลับในการให้คำปรึกษา หากมีการละเมิด ทางสมาคมฯ มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายและยกเลิกสัญญาการจ้างได้ โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน

15. การจ้างช่วงหรือการโอนงานให้ผู้อื่น

ผู้เสนอราคาซึ่งได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างไม่ว่าจะโอนงานทั้งหมดหรือบางส่วนให้บุคคลอื่น หรือทำการจ้างช่วงโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากผู้ว่าจ้าง และหากผู้รับจ้างฝ่าฝืน ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบอกเลิกสัญญาได้ การโอนงานดังระบุข้างต้นนั้น แม้ผู้รับจ้างได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้างก็ตาม ผู้รับจ้างยังคงต้องรับผิดชอบในการกระทำใดๆ ของผู้รับจ้างช่วง ตัวแทน หรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงต่อ ผู้ว่าจ้างตามสัญญาฉบับนี้

16. หน้าที่ทางภาษีของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าภาษี ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) และอากรแสตมป์ใดๆ ที่เกี่ยวกับการว่าจ้างของโครงการนี้

17. บทปรับ

17.1 กรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ สมาคมฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญา ทั้งนี้ หากผู้รับจ้างได้เริ่มงานใดๆ อันส่งผลให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่อทรัพย์สินของสมาคมฯ ก่อนการบอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการดำเนินการเพื่อให้ทรัพย์สินของสมาคมฯ ดังกล่าวกลับสู่สภาพเดิม

17.2 กรณีที่ผู้รับจ้างปฏิบัติงานล่าช้ากว่าที่กำหนด สมาคมฯ จะดำเนินการคิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.1 (ศูนย์จุดหนึ่ง) ต่อวัน ของมูลค่างานตามสัญญา ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนงาน

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่คอกพักม้าและคอกกักกันม้าก่อน-หลังแข่ง

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 9 กรกฎาคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

หรือทำงานไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดในสัญญา แต่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างยินยอมให้ผู้ว่าจ้างดำเนินการดังต่อไปนี้

17.2.1 ปรับเป็นรายวันตามจำนวนที่สมาคมฯ ระบุไว้ นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดวันแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้ว่าจ้างรับมอบงานแล้วตามสัญญา

17.2.2 เรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นอันเกิดจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าทั้งทางตรงและทางอ้อม (ถ้ามี)

17.2.3 เรียกค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน เมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานนั้นอีกต่อหนึ่ง นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามสัญญา จนถึงวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบงาน และผู้ว่าจ้างรับมอบงาน โดยคิดตามอัตราที่สมาคมฯ ระบุ

อัตราค่าปรับตามจุดตรวจสอบผลงานของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานในโครงการ จะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลา โครงการฯ อาจกำหนดให้มีจุดตรวจสอบผลงานในระหว่างการก่อสร้างตามที่สมาคมฯ ระบุอัตราค่าปรับตามจุดตรวจสอบผลงานของโครงการ เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานในโครงการจะแล้วเสร็จตามกำหนดเวลาโครงการฯ อาจกำหนดให้มีจุดตรวจสอบผลงานในระหว่างการก่อสร้าง ตามที่สมาคมฯ ระบุ

17.2.4 ซึ่งหากปรากฏว่าเมื่อถึงวัน เวลา ในจุดตรวจสอบที่ 1 ผู้รับจ้างไม่สามารถดำเนินการตามผลงานที่กำหนด ให้ถือเป็นดุลพินิจของผู้ว่าจ้างในการพิจารณาว่าผู้รับจ้างมีแนวโน้มที่จะทำงานไม่แล้วเสร็จ และไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินตามที่สมาคมฯ ระบุ และให้ผู้รับจ้างปรับปรุงแผนการดำเนินงานเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าจ้างใหม่ภายใน 7 (เจ็ด) วัน

ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินค่าปรับในจุดตรวจสอบที่ 1 ให้กับผู้รับจ้าง หากผู้รับจ้างสามารถเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จในจุดตรวจสอบที่ 2 ตามที่กำหนดในสัญญา แต่หากผู้รับจ้างไม่สามารถเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จในจุดตรวจสอบที่ 2 ตามที่กำหนดในสัญญา ให้ถือเป็นดุลพินิจของผู้ว่าจ้างในการพิจารณาว่าผู้รับจ้างมีแนวโน้มที่จะทำงานไม่แล้วเสร็จ และไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดสัญญา ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้าง เป็นจำนวนเงินตามที่สมาคมฯ ระบุ และให้ผู้รับจ้างปรับปรุงแผนการดำเนินงานเสนอขออนุมัติต่อผู้ว่าจ้างใหม่ภายใน 7 (เจ็ด) วัน อีกครั้ง และเช่นเดียวกันในจุดต่อไป

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่คอกพักม้าและคอกกักกันม้าก่อน-หลังแข่ง

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 9 กรกฎาคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

หากผู้รับจ้างสามารถเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามที่กำหนดในสัญญา ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินค่าปรับในจุดตรวจสอบที่ 1, 2 และ/หรือจุดต่อไปให้กับผู้รับจ้าง แต่หากผู้รับจ้างไม่สามารถเร่งรัดงานให้แล้วเสร็จตามที่กำหนดในสัญญา ผู้ว่าจ้างสงวนสิทธิที่จะยึดเงินค่าปรับในจุดตรวจสอบที่ 1, 2 และ/หรือจุดต่อไปนี้หรือไม่ก็ได้ นอกเหนือจากเงินค่าปรับตามข้อ 17.2.1

18. การเพิ่มหรือลดปริมาณงานและเปลี่ยนแปลงรายการงานก่อสร้าง

- 18.1 การเพิ่มหรือลดปริมาณงาน ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะสั่งการให้เพิ่มหรือลดปริมาณงานรายการหนึ่งรายการใดหรือหลายๆ รายการ ในกรณีที่มีการเพิ่มหรือลดงานดังกล่าวจะใช้ราคาต่อหน่วยที่กำหนดในสัญญาเป็นราคาในการคำนวณหาจำนวนเงินที่เปลี่ยนแปลง
- 18.2 การเปลี่ยนแปลงรายการในสัญญาจ้างเหมานี้ ผู้ว่าจ้าง มีสิทธิที่จะเพิ่มหรือยกเลิกรายการใดรายการหนึ่งรายการใดก็ได้
- 18.3 วิธีการปฏิบัติต่อการคำนวณค่าดำเนินงานสำหรับรายการที่เพิ่มเติมในข้อ 11.2 ในกรณีไม่มีราคาต่อหน่วยที่กำหนดในสัญญา
 - 18.3.1 โดยเจรจาต่อรองราคาแบบเหมาจ่าย และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารโครงการ หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง
 - 18.3.2 โดยเจรจาต่อรองราคากันแบบราคาต่อหน่วย และสำรวจปริมาณวัสดุที่เปลี่ยนแปลงตามที่ได้ดำเนินงานจริงจ่ายให้กับผู้รับจ้าง และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้บริหารโครงการ หรือตัวแทนผู้ว่าจ้าง
 - 18.3.3 การวัดปริมาณวัสดุ และงานเพิ่มลดที่เปลี่ยนแปลง ยึดถือจากมาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยเป็นเกณฑ์
 - 18.3.4 การพิจารณาตัดงานบางส่วนหรือทั้งหมด หากทางสมาคมฯพิจารณาเห็นแล้วว่างานบางส่วนหรือทั้งหมดจะไม่แล้วเสร็จทันตามแผนงาน ทางโครงการมีสิทธิที่จะมอบหมายให้ผู้รับจ้างรายอื่นเข้ามาดำเนินการในงานบางส่วนที่ล่าช้าอยู่ได้ โดยผู้เสนอราคายังคงต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในกรณีที่การว่าจ้างรายการเหล่านั้นให้ผู้รับจ้างรายอื่นมีมูลค่าการจ้างสูงกว่าตามสัญญาและผู้เสนอราคาไม่มีสิทธิในการเรียกร้องค่าชดเชยใดๆ ทั้งสิ้น พร้อมทั้งต้องยินยอมและให้ความ

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่คอกพักม้าและคอกกักกันม้าก่อน-หลังแข่ง		
จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ	วันที่จัดทำ: 9 กรกฎาคม 2569	(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

สะดวกกับผู้รับจ้างรายอื่นที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งขึ้นใหม่เข้ามาปฏิบัติงานโดยปราศจากเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น

19 การป้องกันด้านผลประโยชน์ทับซ้อน

- 19.1 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาแก่สมาคมฯ ณ วันเสนอราคานี้ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางราคาอย่างเป็นธรรม
- 19.2 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับคณะกรรมการประเมินโครงการนี้

20. คำรับรองของผู้รับจ้าง

- 20.1 ผู้รับจ้างจะจัดจ้างบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที่มีความรู้ความสามารถ และมีทักษะสอดคล้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย และได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองแรงงานหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- 20.2 ผู้รับจ้างจะดำเนินการโดยเลือกใช้วัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งมีคุณภาพดี ปลอดภัย ต่อการใช้งาน และได้มาตรฐานสำหรับงานที่จ้างตามสัญญา
- 20.3 ผู้รับจ้างจะจัดการเปลี่ยนบุคลากรมาปฏิบัติงานทดแทนทันที ในกรณีบุคลากรของผู้รับจ้างมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมหรือปฏิบัติงานอย่างไม่มีประสิทธิภาพ นับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้ว่าจ้างโดยทันที
- 20.4 ผู้รับจ้างจะไม่โอนสิทธิหรือหน้าที่ใดๆ ตามสัญญาให้แก่บุคคลภายนอก เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง
- 20.5 ในกรณีที่ผู้รับจ้างหรือบุคลากรของผู้รับจ้างจะเข้ามาปฏิบัติงานตามสัญญานี้ภายในสถานที่ที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ผู้รับจ้างหรือบุคลากร จะต้องปฏิบัติตาม กฎระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งของผู้ว่าจ้าง เพื่อไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญ หรือส่งเสียงดังรบกวนสมาชิกซึ่งเข้ามาใช้บริการภายในสถานที่ของผู้ว่าจ้าง
- 20.6 กรณีที่มีการจัดจ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าปฏิบัติงานให้แก่ผู้ว่าจ้างตามสัญญาฉบับนี้ แรงงานต่างด้าวจะต้องมีเอกสารอนุญาตทำงานโดยถูกต้องตามกฎหมายไทย
- 20.7 ผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม รวมถึงดำเนินการเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ ไม่สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ผู้ว่าจ้างจนเกินสมควร

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่คอกพักม้าและคอกกักกันม้าก่อน-หลังแข่ง

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 9 กรกฎาคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

20.8 ผู้รับจ้างต้องดำเนินการบริหารจัดการงานตามสัญญาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะต้องส่งมอบแผนการใช้งานบุคลากร แผนการปฏิบัติงาน แผนการจัดส่งเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ เพื่อให้ผู้ว่าจ้างตรวจสอบและอนุญาตเป็นหนังสือล่วงหน้าอย่างน้อย 7 (เจ็ด) วัน

20.9 ผู้รับจ้างต้องจัดการขอใบอนุญาตต่างๆ ที่จำเป็นในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้

20.10 ผู้รับจ้างต้องไม่เปิดเผยข้อมูลลับของผู้ว่าจ้าง ซึ่งได้รับการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญานี้ และต้องใช้ข้อมูลลับเพื่อประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง ตามสัญญานี้เท่านั้น

20.11 ผู้รับจ้างรับทราบนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ว่าจ้าง และรับรองว่า การเก็บรวบรวม การใช้ หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่มาจากผู้รับจ้างได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือสามารถเปิดเผยแก่ผู้ว่าจ้างได้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

20.12 ผู้รับจ้างรับทราบและจะปฏิบัติตามนโยบายการชี้แจงเหตุผลการปฏิบัติงานของผู้ว่าจ้าง

20.13 กรณีที่ผู้รับจ้างมีความจำเป็นหรือมีข้อคิดเห็นที่เห็นสมควรว่าจะต้องดำเนินการในจุดใดที่ไม่ตรงกับข้อกำหนด TOR ผู้รับจ้างจะต้องทำหนังสือแจ้งพร้อมชี้แจงเหตุผล ส่งมายังแผนกจัดซื้อทันที เพื่อให้คณะกรรมการตรวจรับงานได้พิจารณาและอนุมัติก่อน ผู้รับจ้างจึงจะสามารถเปลี่ยนแปลงในประเด็นที่ไม่ตรงกับข้อกำหนด TOR ได้ หากผู้รับจ้างดำเนินการใดที่ไม่ถูกต้องตรงกับข้อกำหนด TOR โดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจรับงานก่อน ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากการกระทำดังกล่าว อีกทั้ง ผู้ว่าจ้างขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาค่าปรับตามความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อผู้ว่าจ้างด้วย

20.14 ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามกฎหมาย กฎกระทรวง และพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการก่อสร้าง ตลอดจนการชำระภาษีทั้งปวงที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการของผู้รับจ้างตามเงื่อนไข โดยผู้รับจ้าง และ/หรือผู้รับจ้างทุกทอดจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด หากผู้รับจ้างและ/หรือผู้รับจ้างช่วงสร้างความเสียหายให้แก่ผู้ว่าจ้าง และ/หรือ บุคคลภายนอก ผู้รับจ้างและ/หรือผู้รับจ้างช่วงตกลงจะรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมดให้แก่ผู้ว่าจ้าง และ/หรือ บุคคลภายนอกดังกล่าว

21. ภาษาและกฎหมายที่ใช้บังคับ

21.1 ภาษาที่ใช้ในการติดต่อระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างให้ใช้ภาษาไทย แต่สำหรับผู้รับจ้างกับผู้ควบคุมงาน การติดต่อจะใช้ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ตามที่ผู้ควบคุมงานต้องการ

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่คอกพักม้าและคอกกักกันม้าก่อน-หลังแข่ง

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 9 กรกฎาคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

21.2 เอกสารการเสนอราคา สัญญา และเงื่อนไขแห่งสัญญาจ้างเหมาก่อสร้าง และหนังสือคำประกันให้ทำเป็นภาษาไทย เว้นแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นสมควรให้ทำเป็นภาษาอังกฤษ

21.3 รายการก่อสร้าง (Specification) แบบก่อสร้าง (Drawing) และเอกสารทางเทคนิคอื่นๆ อาจทำเป็นภาษาอังกฤษได้ ในกรณีที่ความหมายของภาษาทั้งสองเกิดขัดแย้งกันในเอกสารใดๆ ให้ถือความหมายตามภาษาไทยเป็นสำคัญ ยกเว้นคำทางเทคนิคให้ถือความตามภาษาอังกฤษเป็นสำคัญ

21.4 ข้อพิพาทหรือข้อขัดแย้งอันเกี่ยวกับการศึกษาตีความสัญญานี้ก็ดี หรือเกี่ยวกับเรื่อง หรือสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นจากสัญญานี้ หรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้ก็ดีให้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายไทย

อนุมัติโดย

(คณะกรรมการประเมินโครงการ)

๕๗
10/๗/๖๙

เรื่อง : งานปรับปรุงพื้นที่คอกพักม้าและคอกกักกันม้าก่อน-หลังแข่ง

จัดทำโดย: คณะกรรมการประเมินโครงการ

วันที่จัดทำ: 9 กรกฎาคม 2569

(เฉพาะฝ่ายจัดซื้อ) ☐ PO ☐ Contract No :

พื้นที่คอกพักม้า และคอกกักกันม้าก่อนแข่ง

